

Végátvételi jegyzőkönyv

Helyszín: Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház, 1125 Budapest, Diósárok út 1.

Jelen vannak:

A Vevő részéről:

Dr. Harmos Géza, Program coordinator

A Szállító részéről:

Gaspartz András

Az Egészségügyi Minisztérium NFF részéről: Barna Péter

Téma:

KTi Komponens 1A fázis Lot1 (Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház) 300/2.22/98. számú Szerződése 10. részteljesítése: Végátvételi teszt

Részletezés:

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 33. pontja és a Speciális Szerződési Feltételek (SSzF) 12. pontja szerint a szállított rendszer Végátvételi Tesztje 2000. január 28. sikeresen befejeződött.

A mai napon

- Szállító befejezte minden, az ESAB Bizottság 2000. január 25-i látogatásán kifogásolt hiányosság kijavítását.
- Szállító átadta a szükséges dokumentációkat, melyek listáját a 2. melléklet tartalmazza.
- Szállító átadta a szükséges forráskódokat.
- Szállító átadta a szükséges installációs készletet a szállított szoftverekhez, beleértve az operációs rendszereket, drivereket és alkalmazásokat.

Vevő a szerződés keretében szállított és installált tételeket megvizsgálta és azokat elfogadta az alábbiak szerint.

Mennyiségi szállítások és alrendszerek:

Tétel	Elfogadva
2. mérőldkő: Mennyiségi szállítás	1999.02.02.
3. mérőldkő: SS1: Központi rendszer	1999.01.20.
4. mérőldkő: SS2: Diagnosztika 1.	1999.04.09.
5. mérőldkő: SS3: Járó	1999.06.14.
6. mérőldkő: SS4: Gyógyszer	1999.10.29.
7. mérőldkő: SS5: Fekvő	1999.05.21.
8. mérőldkő: SS6: Gazdasági rendszer	1999.11.18.
9. mérőldkő: SS7: Diagnosztika 2.	1999.10.22.

Oktatási szolgáltatások

Az oktatási szolgáltatások a következő alrendszerekkel együtt kerültek elvégzésre és elfogadásra:

Tétel	Elfogadva
3. mérföldkő: SS1: Központi rendszer	1999.01.20.
4. mérföldkő: SS2: Diagnosztika 1.	1999.04.09.
5. mérföldkő: SS3: Járó	1999.06.14.
6. mérföldkő: SS4: Gyógyszer	1999.10.29.
7. mérföldkő: SS5: Fekvő	1999.05.21.
8. mérföldkő: SS6: Gazdasági rendszer	1999.11.18.
9. mérföldkő: SS7: Diagnosztika 2.	1999.10.22.

Adatkonverzió

Tétel	Elfogadva
Adatkonverzió	1999.11.18.

Összekapcsolás, integráció

Az integrációs tesztek az Végleges Projekt Tervnek (FPP) megfelelően az egyes alrendszerek átadásakor kerültek elvégzésre az alábbiak szerint, időrendi sorrendben:

Tétel	Elfogadva
4. mérföldkő: SS2: Diagnosztika 1.	1999.04.09.
7. mérföldkő: SS5: Fekvő	1999.05.21.
5. mérföldkő: SS3: Járó	1999.06.14.
9. mérföldkő: SS7: Diagnosztika 2.	1999.10.22.
6. mérföldkő: SS4: Gyógyszer	1999.10.29.
8. mérföldkő: SS6: Gazdasági rendszer	1999.11.18.

Teljesítményteszt

A teljesítményteszt az Végleges Projekt Tervnek (FPP) megfelelően az egyes alrendszerek átadásakor, illetve a 30 napos rendszer próbaüzem (System Operational Run) alatt kerültek elvégzésre az alábbiak szerint, időrendi sorrendben:

Tétel	Elfogadva
4. mérföldkő: SS2: Diagnosztika 1.	1999.04.09.
7. mérföldkő: SS5: Fekvő	1999.05.21.
5. mérföldkő: SS3: Járó	1999.06.14.
9. mérföldkő: SS7: Diagnosztika 2.	1999.10.22.
6. mérföldkő: SS4: Gyógyszer	1999.10.29.
8. mérföldkő: SS6: Gazdasági rendszer	1999.11.18.
Rendszer próbaüzem	2000.01.20.

Független szoftverminősítés

Tétel	Időpont
ESAB Bizottság 1. bejárása	1999.12.09.
ESAB Bizottság 2. bejárása	2000.01.13.
ESAB Bizottság 3. bejárása	2000.01.25.

Rendszer Éles Üzem

Tétel	Időpont
Rendszer éles üzem (sikertelen)	1999.11.20.-1999.12.09.
Rendszer éles üzem (sikeres)	1999.12.21.-2000.01.20.

Dokumentációk

A dokumentáció az utolsó alrendszer átadásakor, illetve a végátvételi teszt lezárásakor került átadásra.

Tétel	Időpont
Előzetes dokumentáció	1999.11.18.
Végleges dokumentáció – Végátvételi teszt	2000.01.28.

Forráskód

A forráskód átadására a végátvételi teszt lezárásakor került sor.

Tétel	Időpont
Forráskód – Végátvételi teszt	2000.01.28.

Installációs készlet

Az installációs készlet átadására a végátvételi teszt lezárásakor került sor.


Tétel	Időpont
Installációs készlet – Végátvételi teszt	2000.01.28.

Teljesítés igazolás:

Vevő ezen Végátvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja, hogy Szállító teljesítette a fenti Szerződésben vállalt kötelezettségeit.

Az Egészségügyi Minisztérium Nemzetközi Forráskezelési Főosztálya – mint a Vevőnél megvalósuló KTI fejlesztés felett szakmai felügyeletet és ellenőrzést gyakorló szerv - aláírásával igazolja a tárgybeli teljesítést.

Kelt: Budapest, 2000. január 28..

 Vevő	 SZÁLLÍTÓ	 Eü. Min. NFF
--	--	--

Kapcsolódó dokumentum(ok) száma: 2
Kapcsolódó dokumentum(ok) jegyzéke: No. 1. SOR dokumentáció
No. 2. Dokumentációk listája