

**1782-1/2018. sz. SZERZŐDÉS FELTÉTELEK
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött egyrészről a **Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak** (székhely: 1125 Budapest, Diós árok 1-3., képviseli Dr. Kázmér Tibor főigazgató) mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **HE-BA Biztonsági Szolgáltató Kft.** (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51., cégjegyzékszám: 01-09-267737, képviseli: Joóné Török Vivien Gréta ügyvezető) mint vállalkozó, (továbbiakban: **Vállalkozó**),

(továbbiakban: **Felek**)

között az alábbi feltételekkel:

1. Felek portás és recepciós feladatok ellátására 2018. március 1. napi kezdő hatállyal határozott idejű vállalkozási szerződést kötöttek (alapszerződés).
2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő egyes telephelyei tekintetében közalkalmazottakkal látta el és kívánja a jövőben is ellátni a portaszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat. Azonban azon közalkalmazottak, akik a feladatokat eddig ellátták, jogviszonyukat megszüntették az ajánlati kötöttség beállta után és a Megrendelő nem talált a pótlásukra személyzetet.

Előbbieket miatt a portaszolgálat tekintetében létszámhiány lépett fel, melyet csak a Vállalkozó tud biztosítani, így átszervezést kell végrehajtani.

E körülményt nyilvánvalóan nem láthatta előre a Megrendelő, miszerint a közalkalmazotti munkaviszonyok megszűnnek és a munkaerő piaci helyzet miatt a pótlásukra nem talál személyzetet.

Így a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja alapján módosítani szükséges a szerződést.

Kbt. 141. § (4)

A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

- ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését."

3. Felek jelen megállapodás aláírásával módosítják a fent körülírt alapszerződésük 1. számú mellékletének II/A Műszaki leírás című pontját az alábbiak szerint:
4. A II/A Műszaki leírásban szereplő táblázatba bekerül:

„1028 Budapest Pozsonyi út 10-12. sz. alatti telephely” „1 fő recepció” „06.00-06.00” „24”

5. A táblázat 2. sorába a „VIII. sz. kapu” helyett „III. sz. kapu” kerül és a munkavégzés ideje „06.00-18.00” időtartamról „18.00-06.00” időtartamra módosul.
6. A táblázat végén az összesen sorba „7 fő” helyett „8 fő” és „156” óra helyett „180” óra kerül.
7. A mellékletben az ajánlatkérő telephelyei szövegrészben a „jelenleg 3 objektum” helyett „jelenleg 4 objektum” szövegre változik.
8. A szöveg kiegészül egy 4. ponttal az alábbiak szerint
 „4. Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
 1028 Budapest Pozsonyi út 10-12.
 Ápolási Osztály (Pesthidegkúti telephely)”
9. Jelen szerződés módosítás 2018. március 1. napján lép hatályba.
10. Egyebekben az alapszerződés változatlan tartalommal hatályban marad.

Budapest, 2018. március

Megrendelő:


Vállalkozó:


 Dr. Kázmér Tibor
 főigazgató


 Jóné Török Vivien Gréta
 ügyvezető

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. március
 2018 APR. 06


 Horváthné Bajzár Ágnes
 gazdasági igazgató
 ellenjegyző

2018 APR. 06

