

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00017005

Kedvezményezett neve: SZENT JÁNOS
KÓRHÁZ ÉS ÉSZAK-BUDAI EGYESÍTETT
KÓRHÁZAK

Projekt címe: „A jelenben az a legszebb, hogy
még előttünk a jövő!”- Költségvetési szervek
pályázatos épületenergetikai fejlesztései

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.10-16-
2016-00025

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor**, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrészt **SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS ÉSZAK-BUDAI EGYESÍTETT KÓRHÁZAK**, mint
kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1125 Budapest, Diós árok 1-3. Pf:243**

Székhely: **1125 Budapest, Diós árok 1-3**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **490353**

Adószám/adóazonosító jel: **15490359-2-43**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10023002-00317131-00000000

Aláírásra jogosult képviselője:

Horváthné Bajzár Ágnes, Gazdasági igazgató

Dr. Kázmér Tibor, Főigazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.10-16-2016-00025** azonosító számon regisztrált, **2016.08.12.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016.09.30.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „„**A jelenben az a legszebb, hogy még előttünk a jövő!**”-**Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései**” című és **KEHOP-5.2.10-16-2016-00025** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
1125 Budapest, Kútvölgyi út 16	10171/3	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2016.11.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.10.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2017.11.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **136 500 660 Ft**, azaz **százharminchatmillió-ötszázezer-hatszázhatvan** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **136 500 660 Ft**, azaz **százharminchatmillió-ötszázezer-hatszázhatvan** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %**-a, de legfeljebb **136 500 660 Ft**, azaz **százharminchatmillió-ötszázezer-hatszázhatvan** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %**-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **136 500 660 Ft**, azaz **százharminchatmillió-ötszázezer-hatszázhatvan** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **136 500 660 Ft**, azaz **százharminchatmillió-ötszázezer-hatszázhatvan** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy

bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Kedvezményezett</p> <p>SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS ÉSZAK-BUDAI EGYESÍTETT KÓRHÁZAK</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt, 2016 év hónap ... napján.</p>	<p>..... Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt, 2016 év hónap ... napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00025

Projekt címe: „A jelenben az a legjobb, hogy még előttünk a jövő!”- Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS ÉSZAK-BUDAI EGYESÍTETT KÓRHÁZAK	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	2 045 000	0	2 045 000	1	2 045 000	2 045 000
SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS ÉSZAK-BUDAI EGYESÍTETT KÓRHÁZAK	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	2 149 606	580 394	2 730 000	1	2 730 000	2 730 000
SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS ÉSZAK-BUDAI EGYESÍTETT KÓRHÁZAK	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	236 221	63 779	300 000	1	300 000	300 000
SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS ÉSZAK-BUDAI EGYESÍTETT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	98 658 000	26 637 660	125 295 660	1	125 295 660	125 295 660

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KÓRHÁZAK									
SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS ÉSZAK-BUDAI EGYESÍTETT KÓRHÁZAK	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	4 291 339	1 158 661	5 450 000	1	5 450 000	5 450 000
SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS ÉSZAK-BUDAI EGYESÍTETT KÓRHÁZAK	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	535 433	144 567	680 000	1	680 000	680 000
Összesen:				107 915 599	28 585 061	136 500 660		136 500 660	136 500 660

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00025

Projekt címe: „A jelenben az a legszebb, hogy még előttünk a jövő!”- Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	136 500 660
Projekt elszámolható költsége	136 500 660
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	136 500 660

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00025

Projekt címe: „A jelenben az a legjobb, hogy még előttünk a jövő!”- Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2016.11.01.	Előkészítés	Támogatási szerződés megkötése	6 130 000
2	2017.06.30.	A kivitelezés 50 %-os készültsége	<p>\"A kivitelezés 50 %-os készültsége, mely időpontban teljesítésre kerül a műszaki ellenőrzés, a projekt menedzsment, és a tájékoztatás és nyilvánossági feladatok 50 %-a is.</p> <p>A projektmenedzsment 50 %-os kivitelezői készültségnél beszámolót készít a projekt addigi eseményeiről, és benyújtja a kifizetési kérelmet a Közreműködő szervezet felé.</p> <p>A kötelezően teljesítendő tájékoztatási és nyilvánossági események közül az alábbiak valósulnak meg: a kedvezményezett honlapján al honlap létesül a pályázat főbb alapadataival, a projekthelyszínre a kezdőtábla rögzítésre kerül, valamint a projekt indításakor sajtóközlemény kerül kiadásra. A projekt közben folyamatosan fotódokumentáció készül.\"</p>	65 185 330



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
3	2017.10.31.	Projekt teljes megvalósítása	<p>\"A kivitelezés 100 %-os készütsége, mely után 30 napon belül megvalósul a projekt záró kifizetési kérelmének feltöltése.</p> <p>A projektmenedzsmet 100 %-os kivitelezői készütségnél beszámolót készít a projekt addigi eseményeiről, és benyújtja a kifizetési kérelmet a Közreműködő szervezet felé.</p> <p>A kötelezően teljesítendő tájékoztatási és nyilvánossági események közül az alábbiak valósulnak meg: a projekthelyszínre a záró kommunikációs tábla rögzítésre kerül, valamint a projekt zárásakor sajtóközlemény kerül kiadásra. A projekt közben folyamatosan fotódokumentáció készül. A térképtérre a projekt adatai feltöltésre kerülnek.\"</p>	65 185 330



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00025

Projekt címe: „A jelenben az a legszebb, hogy még előttünk a jövő!”- Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A fejlesztéssel érintett minden épületre vonatkozóan:
 - a) A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti hitelesített tanúsítvány a jelenlegi állapotról (kötelezően 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással készített!);
 - b) A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás a tervezett állapotról;
 - c) Napelemes fejlesztést tartalmazó projekt esetén a b) alatti számítás mellett a kizárólag az energiahatékonyság javításra vonatkozó fejlesztést figyelembevevő (tehát a beállítandó napelemekkel nem számoló) 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása is szükséges.
- 2) A kivitelezésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás dokumentumai és a megkötött (feltételes) Vállalkozói Szerződés.
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok
- 5) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.
- 6) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!

A PROJEKT INDIKÁTORAI
Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00025
Projekt címe: „A jelenben az a legszebb, hogy még előttünk a jövő!”- Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2017.10.31.	429 745,23	429 745,23	429 745,23
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2018.10.31.	0	429 745,23	429 745,23
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.10.31.	0	429 745,23	429 745,23
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2020.10.31.	0	429 745,23	429 745,23
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.10.31.	0	429 745,23	429 745,23
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.10.31.	0	429 745,23	429 745,23
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2017.10.31.	396,04	396,04	396,04
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.10.31.	0	396,04	396,04
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.10.31.	0	396,04	396,04

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.10.31.	0	396,04	396,04
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.10.31.	0	396,04	396,04
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.10.31.	0	396,04	396,04
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2017.10.31.	85,34	85,34	85,34
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.10.31.	0	85,34	85,34
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.10.31.	0	85,34	85,34
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.10.31.	0	85,34	85,34
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.10.31.	0	85,34	85,34
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.10.31.	0	85,34	85,34
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2017.10.31.	1 151,04	1 151,04	1 151,04
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.10.31.	0	1 151,04	1 151,04
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.10.31.	0	1 151,04	1 151,04
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.10.31.	0	1 151,04	1 151,04

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.10.31.	0	1 151,04	1 151,04
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.10.31.	0	1 151,04	1 151,04
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2017.10.31.	0,04	0,04	0,04
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.10.31.	0	0,04	0,04
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.10.31.	0	0,04	0,04
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.10.31.	0	0,04	0,04
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.10.31.	0	0,04	0,04
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.10.31.	0	0,04	0,04

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00025

Projekt címe: „A jelenben az a legszebb, hogy még előttünk a jövő!”- Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS ÉSZAK-BUDAI EGYESÍTETT KÓRHÁZAK	Építés	99 899 022	99 899 022	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	2016.08.04. / 2016.08.09.